

<b>Dienststelle:</b> Geschäftsbereich II	<b>Datum:</b> 09.06.2022	<b>Vorlage Nr.:</b> 2022/GB II/0518
---	-----------------------------	--

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für nachhaltige Gemeindeentwicklung	23.06.2022	
Verwaltungsausschuss	27.06.2022	
Rat	29.06.2022	

**Beratungsgegenstand:**  
Sanierung der Straße "Harsweger Ziegelei"

Für das interkommunale Sanierungsprojekt „Harsweger Ziegelei“ wurden im letzten Jahr Fördermittel des Bundes bei der NBank beantragt.

Mit dem Zuwendungsbescheid vom Februar 2022 wurde eine Fördersumme in Höhe von 2.092.252,66 € bewilligt. Die damalige Kostenschätzung nur für die Sanierung des Radweges betrug 1.895.856,95 €.

Gegenüber dieser Kostenschätzung für den Förderantrag vom September 2021 haben sich die Kosten für die Vorplanungen um ca. 600.000,-- € netto erhöht. Die Kostenerhöhung ist in erster Linie auf die Angaben aus dem Geologischen Streckengutachten „Neubau einer Fahrradstraße Harsweger Ziegelei, Hinte“ der Straßenbau Prüfstelle GmbH, Leer, vom 05. November 2021 zurückzuführen.

Das Gutachten gibt u.a. Aussagen über die Tragfähigkeit des Untergrundes, Verwertungsmöglichkeiten der auszutauschenden Böden sowie über das Abführen von aufstauendem Sickerwasser her.

Somit ergeben sich nach neuester Kostenberechnung für den Ausbau der Straße „Harsweger Ziegelei“ Kosten in Höhe von 2.475.693,85 €.

Allerdings hat die NBank auf Nachfrage bereits angedeutet, dass aufgrund der kurzen Ausführungszeit (Fertigstellung 31.12.2023) Projekte anderer Kommunen zurückgezogen werden und somit mehr Fördergelder für Projekte mit höheren Kosten zur Verfügung stünden. Es könnte also durchaus sein, dass mehr Fördermittel für die „Harsweger Ziegelei“ bewilligt werden.

Zur Terminplanung:  
zzt. wird die Entwurfsplanung erwartet  
Ende Juli wird die Ausführungsplanung übergeben  
Ende August werden die Ausschreibungsunterlagen übergeben  
geplanter Baubeginn: November 2022

**Anlagen:**

