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Projektzeitrahmen von Mi, 01.02.23 bis Mi, 31.07.24
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1 5at Mo, 27.02.23 Fr, 03.03.23Bodenproben 5at

2 5at Mo, 06.03.23 Fr, 10.03.23Laboruntersuchungen 5at

3 30at Mo, 13.03.23 Di, 25.04.23Ausführungsplanung 30at

4 10at Mi, 26.04.23 Mi, 10.05.23Abstimmung Bauherr 10at

5 30at Do, 11.05.23 Fr, 23.06.23Vorbereitung der Ausschreibung 30at

6 1at Di, 27.06.23 Di, 27.06.23Submission 1at

7 10at Mi, 28.06.23 Di, 11.07.23Wertung der Angebote 10at

8 20at Mi, 12.07.23 Di, 08.08.23RPA, Absagen, Widerspruchsfristen 20at

9 1at Mi, 09.08.23 Mi, 09.08.23Auftrag Bauleistungen 1at

10 5at Mo, 21.08.23 Fr, 25.08.23Baustelleneinrichtung 5at

11 15at Mo, 28.08.23 Fr, 15.09.23Erdarbeiten, Vorarbeiten Boden 15at

12 10at Mo, 18.09.23 Fr, 29.09.23Entwässerung, Drainagen 10at

13 15at Mo, 02.10.23 Mo, 23.10.23Wegeflächen 15at

14 20at Mo, 29.04.24 Mi, 29.05.24Kunststoffflächen 20at

15 15at Di, 21.05.24 Mo, 10.06.24Tennenarbeiten 15at

16 154at Mo, 16.10.23 Mi, 29.05.24Rasenflächen 154at

17 5at Mi, 12.06.24 Di, 18.06.24Restarbeiten

18 1at Mi, 19.06.24 Mi, 19.06.24Abnahme und Übergabe


